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Die Plattform fur Investitionsprojekte




Zielsetzung und
Anwendungsbereich

Das Projektcontrolling basiert auf Daten, die als
Ergebnis der Planungs- und Ausfihrungsphase
einer BaumaBnahme als Geschaftsobjekte in
GRANID - dem Controllingsystem des Auftrag-
gebers — erhoben werden. Fachmodelle or-
ganisieren die Datenhaltung mit dem Ziel,
aussagekraftige Berichte und Analysen fir
Entscheidungsprozesse zu erstellen.

Multimodellbasiertes Informationsmanagement
sorgt flr hohere Transparenz bei den Projektbe-
teiligten. Dies fihrt zu einem qualitativ hoch-
wertigen Bau-Soll, an dem die Leistungen der
Baufirmen gemessen werden.

Aus Sicht eines Auftraggebers muss jedoch
immer auch der Bezug zu den urspriinglichen
funktionalen und qualitativen Anforderungen
und Zielen sowie den finanziellen und termin-
lichen Rahmenbedingungen gewahrleistet sein.

Modellbasiertes

Projektcontrolling

mit den Methoden des
Building Information Modeling (BIM)

Leistungsmeldung/
Abrechnung "

Vertrags-, Nachtrags- |
management

Methodische und
technologische Umsetzung

Das Bauwerksmodell und die alphanumerischen Daten,

welche die Modellinhalte detailliert beschreiben, wer-
den je Planungsstand (Version) in einem Objektbuch
strukturiert abgelegt.

Gleichzeitig werden Integrationsbeziehungen zwi-
schen den verschiedenen Fachmodellen geschaffen.
Das zukinftige Bauwerk kann je nach Bedarf

aus einer funktionalen oder geometrischen Sicht

Nur so ist ein dber alle Projektphasen durch-
gangiges Projektcontrolling sichergestellt.

Innovation

Entlang der Projektphasen werden funktionale und
qualitative Anforderungen sowie die Geometrie des
Bauwerksmodells in die Controlling-Modelle integriert.

Damit beziehen sich die fur das Projektcontrolling
relevanten Kosten- und Terminstrukturen auf die in

der jeweiligen Projektphase geplanten Leistungen. Das
qualitativ und quantitativ beschriebene Bauwerksmo-
dell liefert aktuelle und nachvollziehbare Mengendaten
fir das Kosten- und Termincontrolling.

Ebenso kénnen die Controllingergebnisse am
Bauwerksmodell visualisiert werden. Aufwandige
Variantenuntersuchungen und Simulationen werden
erheblich vereinfacht.

Finanzplanung |

betrachtet werden. Letzteres wird zusatzlich durch
das dreidimensionale Geometriemodell im Standard-
format IFC unterstltzt. Das Kosten- und Vorgangs-
modell erweitert das Leistungsmodell einschlieBlich
seiner Bauwerksgeometrie.

Die Projektstruktur organisiert die in der jeweiligen
Projektphase erzeugten Kosten- und Terminaussagen.



Unsere Projektplattform
GRANID ...

... unterstitzt die in Ihrem Projekt anfallenden
Prozesse des Projektcontrollings von der Programm-
planung bis zur Verbuchung. Die einzelnen Fachmo-
dule sind so integriert, dass jeweils der aktuelle Stand
der Kostenentwicklung abgebildet wird.

Dabei werden strukturierte Daten fir thr Multiprojekt-
controlling zu aussagekraftigen Analysen und
Berichten aufbereitet. Alle Projektbeteiligten arbeiten
rollenbasiert mit der gleichen Datenbasis.

Die Anbindung an thre kaufmannischen Systeme ist
jederzeit moglich.

Erganzend zu den Controllingformationen
werden alle im Rahmen der Geschéftsprozesse

anfallenden Dokumente zentral verwaltet. Ande-
rungs- und Genehmigungsprozesse werden damit
nachvollziehbar dokumentiert. Eine effiziente
Zusammenarbeit der Projektbeteiligten wird durch
konfigurierbare Workflows unterstitzt und sichert
die qualifizierte Bearbeitung lhrer Projekte ab.

Damit entsteht eine umfassende Wissensbasis fir Ihre
Projekte. Ein durchgangiges Zugriffs- und Sicherheits-
konzept gewahrleistet die Sicherheit Ihrer Daten. Die
Verfugbarkeit der Systeme wird durch einen zentralen
Support unterstitzt. Schulungen und ein gezieltes
Coaching der Projektbeteiligten werden im Projekt-
einsatz organisiert.
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Mehrwert

Modellbasierte Soll-Ist-Vergleiche zeigen mogliche
Zielabweichungen auf und erméglichen transparente
Berichte und Analysen.

Ein zusatzlicher Mehrwert entsteht, wenn bei kom-
plexeren Bauvorhaben die Ergebnisse verschiedener
Planer und Baufirmen auf der Controllingplattform
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GRANID gesamthaft ausgewertet und analysiert
werden.

Ebenso unterstiitzt dieses Vorgehen den Multi-
projekt-Bauherrn, der fir sein Projektportfolio ein
integriertes Projektcontrolling auf unterschiedlichen
Organisationsebenen bendtigt.




Unsere Produkte und Dienstleistungen
auf Basis von Bauwerksmodellen

e Programmcontrolling

e Entwurfscontrolling entlang der Planungsphasen
e Kostencontrolling

e Termincontrolling

e Finanzierungscontrolling

e Risikocontrolling

e Vergabe- und Vertragscontrolling

e Leistungscontrolling

Mehrwert am Beispiel des
Leistungs-/Abrechnungscontrolling

Bauwerksmodelle sichern den Zusammenhang
zwischen Leistungserbringung, Leistungsfeststellung
und Leistungsabrechnung. Die Kostenentwicklung
wird dadurch bauteilkonkret nachvollziehbar.

e Abrechnungscontrolling

e Prozessorganisation

e Aufbau von Katalogen und Strukturen
e Schnittstellendefinitionen

e Datenmigration

e Schulung und Coaching

e Systemkonfiguration
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Projekte. Prozesse. Perspektiven.

Ganzheitliches Projektcontrolling
fur lhre Baumal3nahmen

e Offentliche Institutionen / Behdrden
e |Infrastrukturunternehmen

e Produzierende Unternehmen

e Kreditinstitute und Versicherungen
¢ Immobilienunternehmen

e Projekt- und Flachenentwickler

e Gesamt- und Generalplaner

e GeneralUbernehmer
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